

Số: 699/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối**

Ngày 14 tháng 12 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra và làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án) và các tuyến đường giao thông kết nối. Tham gia cuộc kiểm tra có lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND): Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam; lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Hàng không Việt Nam (VNA), Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); đại diện các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công của các dự án.

Tại hiện trường kiểm tra dự án và buổi làm việc với các cơ quan tại Ban quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ACV, ý kiến của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ý kiến của lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, đơn vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc thế kỷ, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới, một công trình hội tụ đủ các ý nghĩa về kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội của đất nước ta trong thời kỳ phát triển, hội nhập, đổi mới.

Với ý nghĩa và vai trò lịch sử đó, trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung, quyết tâm triển khai thực hiện Dự án với tinh thần nỗ lực và trách nhiệm cao nhất. Sau thời gian từ lần kiểm tra ngày 02 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đến nay, nhiều nhiệm vụ, hạng mục chính của Dự án đã cơ bản hoàn thành như: đường giao thông kết nối nội cảng, nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 1 và số 2, đài kiểm soát không lưu, hệ thống điện, nước, thông tin tín hiệu phục vụ vận hành, khai thác sân bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày

đem để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Thời gian từ nay đến ngày 19 tháng 12 năm 2025 chỉ còn chưa đến 1 tuần, trong khi khối lượng công việc phải hoàn thành để chuẩn bị cho Lễ khánh Dư án còn rất nhiều. Tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nghiêm túc quán triệt, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm¹, của Thủ tướng Chính phủ² tại các buổi kiểm tra làm việc tại Dự án; cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo điều hành, phải quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện bằng được trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; trong đó lưu ý, quán triệt định hướng phát triển “kinh tế sân bay” với mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ như: khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính, hướng tới hình thành “Thành phố sân bay Long Thành”.

2. Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo ACV và các cơ quan liên quan:

- Tập trung hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung và các công trình; hoàn thành đường giao thông trục chính đảm bảo kết nối thuận lợi, an toàn từ tuyến đường T1, T2 vào sân đỗ nhà ga hành khách và các Dự án thành phần 1, 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường giao thông kết nối để phục vụ buổi lễ khánh thành Dự án.

- Tập trung triển khai công tác chuẩn bị Buổi lễ Khánh thành Dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025; hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15 tháng 12 năm 2025 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19 tháng 12 năm 2025 bảo đảm tuyệt đối an toàn.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các tuyến đường cao tốc kết nối đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào khác đồng bộ với Cảng hàng không Long Thành bảo đảm kết nối, liên thông, phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung nguồn lực, nghiên cứu sớm triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, VATM rà soát đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phục vụ Buổi lễ khánh thành, chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay đầu tiên tại sân bay.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 cử cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ công tác hoàn thiện Dự án phục vụ buổi lễ khánh thành Dự án; trường hợp cần thiết tiếp tục duy trì hỗ trợ cho đến khi hoàn thành Dự án.

5. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tập trung hoàn

¹ Thông báo số 420-TB/VPTW ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng.

² Các Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 12/8/2025, số 474/TB-VPCP ngày 11/9/2025.

thiện các hạng mục công việc dở dang; rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục có liên quan bảo đảm công trình, dự án khánh thành bảo đảm đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: XD, CA, QP, TC, NN&MT, KH&CN;
- UBND các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai;
- ACV, VNA, VATM, VEC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). nvv

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp