

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTNS
V/v khẩn trương triển khai thực
hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh về dự án đường Vành
đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý dự án khu vực: 03, 04, 08, 09.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày 07/01/2026 về việc triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay các đơn vị chưa báo cáo kết quả thực hiện gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Để triển khai dự án theo đúng tiến độ của Chính phủ tại Nghị quyết số 297/NQ/CP ngày 25/9/2025, với các mốc thời gian “dự án thành phần phần đầu hoàn thành trong năm 2028 và đưa vào sử dụng năm 2029”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực: 03, 04, 08, 09 báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo nêu trên và đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong ngày 28/02/2026.

2. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các xã có dự án đi qua căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 297/NQ/CP ngày 25/9/2025, khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/3/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà