

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTNS
V/v rà soát việc triển khai
các dự án đầu tư trong
giai đoạn 2021-2025

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban Quản lý dự án các khu vực.

Ngày 26/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 373/TTg-CN, trong đó đã chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 để chủ động phòng ngừa và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chỉ số ICOR của Việt Nam, giảm chi phí logistics; đặc biệt, chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, không để mắc sai lầm nhỏ tích lũy gây hậu quả lớn; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 942/STC-ĐT ngày 23/01/2026 về việc tham mưu rà soát việc triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (*văn bản điện tử kèm theo*); Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án các khu vực, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát các dự án đã triển khai trong giai đoạn 2021-2025 (*kể cả các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030 và lưu ý đối với các dự án triển khai mới trong giai đoạn 2026 - 2030*) đối với các nội dung cụ thể sau:

1. Về thẩm quyền: Các dự án phải được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định.

2. Về trình tự, thủ tục: Việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định pháp luật, bảo đảm được đánh giá, thẩm tra, thẩm định đầy đủ các nội dung, nhất là việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giao đất đối với các dự án có quy mô lớn, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, các dự án triển khai gấp.

3. Việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá: Quá trình triển khai thực hiện các dự án từ khâu quy hoạch, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, suất đầu tư theo quy định; rà soát kỹ đối với các dự án có suất vốn đầu tư cao hơn so với suất đầu tư được công bố, quy định.

4. Việc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhất là quy trình, thủ tục, điều kiện đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

5. Việc cấp phép và khai thác các mỏ vật liệu tại các dự án phải bảo đảm đúng đối tượng, mục đích, không để xảy ra trục lợi, thất thoát tài nguyên.

6. Rà soát cơ chế kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư, thu hồi các dự án chậm đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra quy hoạch treo, dự án treo gây lãng phí nguồn lực xã hội.

7. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án các khu vực rà soát các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Thông báo và các Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dự án để rà soát, triển khai thực hiện theo quy định; Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối thông báo nội dung chỉ đạo tại Công văn này đến các chủ đầu tư đã và đang triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh để rà soát, triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

Kết quả rà soát nếu phát hiện điểm hạn chế cần kịp thời chấn chỉnh theo thẩm quyền để việc triển khai các dự án đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sai phạm cần chủ động chuyển cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm theo quy định. Đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS (Dg)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà