

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Công văn
số 437-CV/ĐU của Đảng ủy
Chính phủ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, ban, ngành;
- Giám đốc các Ban Quản lý dự án;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 437-CV/ĐU ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm (*bản sao văn bản đính kèm*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và các chủ đầu tư

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng các công trình, dự án; bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

2. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư

- Tổ chức rà soát tổng thể tiến độ các dự án đang triển khai; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng dự án, từng hạng mục công việc.

- Chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường thi công.

- Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ tại Công văn số 437-CV/ĐU ngày 06 tháng 3 năm 2026.

- Tổng hợp, dự thảo trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ hàng tháng, hàng quý theo chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN. Dự.

<D\2026\CV\437 ĐUCP triển khai thực hiện các công trình trọng điểm>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà