

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
**TỔ CÔNG TÁC SỐ 2 THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 701/QĐ-UBND**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-TCT2

Đồng Nai, ngày tháng năm

V/v báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ
theo Quyết định số 701/QĐ-UBND
ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh
(tính đến ngày 28/02/2026)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2875/UBND-KTNS ngày 27/02/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp đường 25B, dự án xây dựng đường 25C; Văn bản số 2987/UBND-KTNS ngày 02/3/2026 về việc xử lý thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất dự án nâng cấp đường 25B; thực hiện trách nhiệm được giao theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tính đến hết ngày 09/3/2026, Sở Tài chính đã nhận được báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tiến độ xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với danh mục 75 dự án theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 theo thông tin cụ thể như sau: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Văn bản số 348/TTPTQĐ-BT ngày 07/02/2026; Báo cáo số 69/BC-TTPTQĐ, Báo cáo số 70/BC-TTPTQĐ, Báo cáo số 72/BC-TTPTQĐ ngày 13/02/2026, Báo cáo số 86/BC-TTPTQĐ ngày 03/3/2026); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Văn bản số 84/BC-BQLDAĐTĐTXD ngày 12/02/2026); UBND phường Trần Biên (Văn bản số 3362/UBND-KTHTĐT ngày 02/12/2025); Ban QLDA Khu vực 04 (Văn bản số 327/BC-BQLDA ngày 26/02/2026); Ban QLDA Khu vực 11 báo cáo trực tiếp thông tin số liệu, không có văn bản báo cáo tiến độ; Ban QLDA Khu vực 10 không báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính – Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 theo Quyết định số 701/QĐ-UBND kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Các dự án đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)

Qua rà soát, tổng hợp thông tin số liệu từ các cơ quan, đơn vị, có **49/75 dự án theo danh sách gửi kèm Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng** tính đến 28/02/2026 (danh sách chi tiết tại nội dung Phụ lục 01 đính kèm), thông tin cụ thể như sau:

- Các dự án do Ban QLDA ĐTXD tỉnh triển khai thực hiện: 16 dự án;
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 03 triển khai thực hiện: 09 dự án;
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 11 triển khai thực hiện: 05 dự án;
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 09 triển khai thực hiện: 05 dự án;
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 04 triển khai thực hiện: 14 dự án.

Trong đó, trên cơ sở rà soát các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, Tổ Công tác số 2 đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại để xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nội dung chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

2. Các dự án đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB:

Qua rà soát, tổng hợp thông tin số liệu từ các cơ quan, đơn vị, **có 26/75 dự án theo danh sách gửi kèm Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 đang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tính đến 28/02/2026** (danh sách chi tiết tại nội dung Phụ lục 02 đính kèm), thông tin cụ thể như sau:

- Các dự án do Ban QLDA ĐTXD tỉnh triển khai thực hiện: 05 dự án (trong đó bao gồm dự án Đường 25B và dự án Đường 25C);
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 04 triển khai thực hiện: 04 dự án;
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 10 triển khai thực hiện: 13 dự án (số liệu tại nội dung Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025); **tính đến ngày 09/3/2026, Ban QLDA Khu vực 10 không rà soát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án cụ thể và không báo cáo về vướng mắc phát sinh đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.**
- Các dự án do Ban QLDA Khu vực 11 triển khai thực hiện: 04 dự án.

Sở Tài chính - Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 theo Quyết định số 701/QĐ-UBND kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác số 2./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Tư pháp;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GCS, ĐT, THQH.

(HuyTL-09/3/26)

**TM. TỔ CÔNG TÁC SỐ 2
TỔ TRƯỞNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Ngô Đức Thắng**