

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt điều chỉnh khoản 2, khoản 17, Điều 1 Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú.**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 170/TTr-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2026.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh khoản 2, khoản 17 Điều 1 Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú như sau:

a) Điều chỉnh về địa điểm xây dựng tại Khoản 2:

Từ “2. Địa điểm: Huyện Định Quán và huyện Tân Phú” thành “2. Địa điểm: xã Phú Hòa và xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai”.

b) Điều chỉnh về thời gian thực hiện dự án tại Khoản 17:

Từ “17. Thời gian thực hiện dự án: đến hết năm 2025” thành “17. Thời gian thực hiện dự án: đến hết năm 2026”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 628/QĐ- UBND ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Duyệt điều chỉnh khoản 17, Điều 1 Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND xã Định Quán, Phú Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS. Dự

<D\2026\XDCB\Ban XD\điều chỉnh Tà Lài - Trà Cỏ.>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Hà**