

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai,  
đoạn áp 8, xã Nam Cát Tiên (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025.*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2026;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 237/TTr-SXD ngày 25 tháng 3 năm 2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Quyết định số 49/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn áp 8, xã Nam Cát Tiên (giai đoạn 1) như sau:

*“10. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2026.”*

**\* Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng

Nai phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác của Quyết định số 49/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên (*giai đoạn 1*) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cát Tiên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN, Tân.

<D:\2026\XD\DC XDCB\>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Hà**