

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) nay là phường Trấn Biên

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 240/TTr-SNNMT ngày 25 tháng 3 năm 2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) nay là phường Trấn Biên như sau:

“10. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2026.”

\* **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) duyệt điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (*từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu*).

Các nội dung khác của Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (*từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu*) và Quyết định số 4208/QĐ-UBND ngày 08 ngày 10 tháng 2021, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (*từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu*) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Biên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực 01, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, KTNS, KTN, Tân.

<D:\2026a\XD\DC XDCB>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Hà**