

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 440/TTr-STC ngày 16 tháng 4 năm 2026 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Ý kiến của các Thành viên UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường tại xã Long Phước, xã Phước Thái với nội dung như sau:

1. Quy mô dự án: Tiêu chuẩn kỹ thuật Đường giao thông đô thị cấp II, vận tốc thiết kế 50km/h

- Đầu tư xây dựng tuyến với chiều dài tuyến khoảng 3,95km; điểm đầu dự án giao với đường Phước Bình; điểm cuối dự án giao với ngã tư Thái Hiệp Thành; mặt cắt ngang lộ giới 45m.

- Đoạn đi qua Khu Công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp khoảng 2,1km do Công ty Cổ phần KCN Tân Hiệp thực hiện từ nguồn vốn của đơn vị.

- Xây dựng công trình trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông.

2. Tổng mức đầu tư: Khoảng 539,934 tỷ đồng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 188,984 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 245,804 tỷ đồng; chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, chi phí khác khoảng 20,311 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 84,835 tỷ đồng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án khu vực 05 chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu và nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Giao Ban Quản lý dự án khu vực 05 chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành tổ chức thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thi công hoàn thành dự án trong năm 2026.

3. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có).

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc bố trí vốn thực hiện dự án theo đúng quy định.

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành chủ trì, tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án xây dựng trong quý II/2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án khu vực 05;

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, KTN, KTNS (Dg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà