

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai), thành phố Biên Hòa (cũ)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 321/TTr-SNNMT ngày 17 tháng 4 năm 2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 4837/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai duyệt dự án Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai), thành phố Biên Hòa (cũ), với nội dung như sau:

“ 18. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2026. ”

\* **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác của Quyết định số 4837/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai duyệt dự án Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (*xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai*), thành phố Biên Hòa (cũ) vẫn giữ nguyên pháp lý.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Trảng Dài, Hố Nai, Long Bình; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
  - Chánh, Phó Chánh VP UBND thành phố;
  - Lưu: VT, KTNS, KTN, Tân.
- <D:\2026a\XD\DC XD CB>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Hà**