

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (nay là phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc duyệt dự án Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 71/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc duyệt Dự án Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 178/TTr-SXD ngày 31 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 3, khoản 6, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 71/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc duyệt Dự án Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom, như sau::

1. Điều chỉnh khoản 3, Điều 1:

- “3. Chủ đầu tư: UBND huyện Trảng Bom.”

- Thành: “ 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực 03.”

2. Điều chỉnh khoản 6, Điều 1:

- Từ: “6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.”

- Thành: “6. Địa điểm xây dựng: nay là phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.”

3. Điều chỉnh khoản 10, Điều 1:

- Từ: “10. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa không quá 3 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.”

- Thành: “10. Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh: năm 2022-2026.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Duyệt điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 71/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc duyệt Dự án Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom.

Các nội dung khác của Quyết định số 71/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc duyệt Dự án Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực XVII - Phòng giao dịch số 01; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Bom, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT, KTNS, KTN. Dự

<D:\2026\XDCB\Ban TB\Đường LHP\QĐ điều chỉnh dự án đường LHP>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà

