

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng đường liên xã từ xã Bình Minh
đi xã Minh Hưng (tuyến trong)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6
năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về
quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính
phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) về việc
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường
liên xã từ xã Bình Minh đi xã Minh Hưng (tuyến trong);

Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) về phê
duyet điều chỉnh dự án Xây dựng đường liên xã từ xã Bình Minh đi xã Minh Hưng
(tuyến trong).

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 261/TTr-SXD ngày 29 tháng 4
năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng đường liên xã từ xã Bình Minh
đi xã Minh Hưng (tuyến trong) cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 1 Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 16/4/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng
Nai):

- Từ: “2. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Phước”.

- Thành: “2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai”.

2. Điều chỉnh về thời gian thực hiện dự án tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai):

- Từ: “10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 – 2025”.

- Thành: “10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 – 2026”.

3. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) và Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) về phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng đường liên xã từ xã Bình Minh đi xã Minh Hưng (tuyên trong).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bù Đăng là Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về Báo cáo đánh giá, giám sát theo Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước đối với các nội dung điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định và thẩm quyền.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, xử lý khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và xử lý trách nhiệm khi chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực XVII; Chủ tịch UBND xã Bom Bo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bù Đăng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Phó Chánh VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.

Tri-XD41

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà