

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường cầu Ông Bò đi thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường cầu Ông Bò đi thành phố Long Khánh;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 63/TTr-SXD ngày 27 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 2, khoản 3, khoản 6.1, khoản 10 tại Điều 1, Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất (cũ) về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 1:
 - Từ: “2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất.”
 - Thành: “ 2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai.”
2. Điều chỉnh khoản 3, Điều 1:
 - Từ: “3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất.”
 - Thành: “ 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực 04.”
3. Điều chỉnh khoản 6.1, Điều 1:
 - Từ: “6.1. Địa điểm xây dựng: : xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.”
 - Thành: “6.1. Địa điểm xây dựng: phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai.”
4. Điều chỉnh khoản 10, Điều 1:
 - Từ: “10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 – 2025.”
 - Thành: “10. Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2026.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác theo Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất (cũ) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực XVII - Phòng giao dịch số 01; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố;
 - Lưu: VT, KTNS, KTN Dự
- <D:\2026\XDCB\Ban 04\QĐ điều chỉnh đường cầu Ông Bồ đi Long Khánh>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà