
 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

    SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                 Số:  Đồng Nai, ngày       tháng       năm     

 

BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ lãi suất đầu 

tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ điện sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, 

tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 

chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 

08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư 

xây dựng hạ tầng điện phục vụ sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công 

nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. Kết 

quả tổng kết cụ thể như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo 

(nếu có) 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND được ban hành nhằm tiếp tục hỗ trợ nguồn 

vốn đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện trung thế, kế thừa và phát huy hiệu quả của 

Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND đã hết thời hạn thực hiện, qua đó bảo đảm tính 

liên tục trong chính sách đầu tư hạ tầng điện nông thôn phục vụ Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian qua, Nghị quyết đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Việc triển 

khai Nghị quyết đã tạo điều kiện cho Công ty Điện lực Đồng Nai tiếp tục đầu tư, cải 

tạo và mở rộng hạ tầng lưới điện nông thôn, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và phục vụ hoạt động sản xuất tại các 

khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Các công 

trình được đầu tư tại các vùng nông thôn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, 

phát triển sản xuất nông nghiệp và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân ở nông thôn, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông 

thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Nai. Tuy nhiên, Nghị 

quyết trên đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2025. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Theo đó, tại khoản 6 Điều 1 

quy định giải pháp và cơ chế quản lý, điều hành Chương trình phải “ bảo đảm tính 
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kế thừa, phát huy hiệu quả đầu tư của giai đoạn trước” và tại khoản 2 Điều 3 giao 

“Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ ngân sách nhà nước của Chương trình này và các chương trình mục tiêu quốc 

gia khác phù hợp với địa phương, bảo đảm không trùng lặp nội dung, đối tượng; 
sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả;” 

Thực hiện quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 15 của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương quy định: 

“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: 

d) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng nhân dân cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban 

hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật;” 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng điện giai đoạn 2022-2025 đồng 

thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 

bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, việc ban hành Nghị quyết 

quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư xây dựng hạ tầng điện trên địa bàn thành 

phố giai đoạn 2026-2030 là cần thiết. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Văn bản số 2596/UBND-KTNS ngày 13/2/2026 của UBND tỉnh (nay là thành 

phố) về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 

08/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh (nay là thành phố), theo đó UBND thành phố 

giao: “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (đã hết 
hiệu lực vào ngày 31/12/2025) nhằm tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay đầu tư hạ tầng điện 

trung thế trên toàn địa bàn tỉnh mới.” 

Sở Tài chính đã có văn bản số 587/STC-NSNN ngày 13/05/2026 gửi Công ty 

Điện lực Đồng Nai phối hợp, rà soát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai; tổng 

hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đồng 

thời nghiên cứu các quy định pháp luật mới làm cơ sở đề xuất ban hành Nghị quyết 

thay thế bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu quản lý trong giai đoạn 

2026-2030. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Sau khi Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND được ban hành, hằng năm, Ủy ban 

nhân dân thành phố giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Công 

ty Điện lực Đồng Nai và các địa phương xây dựng kế hoạch, tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ 
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điện sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi để 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

thành phố. Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 

suất đầu tư hạ tầng điện nông thôn trên địa bàn thành phố. 

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, hạn 

chế của văn bản quy phạm pháp luật 

2.1 Kết quả thi hành 

Căn cứ Nghị quyết 05/20222/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh (nay là thành phố), các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức thực hiện đồng 

bộ bảo đảm đưa các quy định của Nghị quyết vào thực tiễn. Kết quả thực hiện giai 

đoạn 2022-2025 như sau: 

a. Kết quả thực hiện đầu tư theo các Quyết định của UBND thành phố: 

- Năm 2023: Thực hiện theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 

của UBND tỉnh Đồng Nai; công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào 

cuối năm 2024, với khối lượng thực hiện như sau: 

STT 

Khối lượng 

theo QĐ số 

89/QĐ-UBND 

Khối lượng thực 

hiện đưa vào sử 

dụng 

So với Quyết định        

UBND tỉnh giao 

 

1- Số hạng mục đầu tư 
132 hạng mục 131 hạng mục 

Giảm 01 hạng mục đầu tư 

(không thực hiện đầu tư, do 

đầu tuyến vướng cây cao su 

của hộ dân (tuyến tổ 3, ấp 4 

xã Phú An, huyện Tân Phú)) 

2- Đường dây trung thế. 94,61 km 81,062 km Đạt 85,68 % 

3- Nâng cấp đường dây 

trung thế 1P lên 3P. 
23,034 km 22,058 km Đạt 95,76 % 

4- Tổng dung lượng tăng 

thêm 
24.827,5 24.627,5 kVA 

Giảm 02 TBA biến áp với 

tổng dung lượng 200 kVA. 

5- Tổng giá trị đầu tư 
126.912  

triệu đồng 

103.861  

triệu đồng 
Đạt 81,84 % 

Trong đó: 

- Vốn vay ưu đãi của tỉnh. 

- Vốn đối ứng 

 

 

83.014 triệu đồng 

 20.847 triệu đồng 

 

- Giai đoạn 2024-2025: Thực hiện theo Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 

20/9/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai. Theo tiến độ 33/34 hạng mục đã được khởi 

công và dự kiến nghiệm thu, đóng điện đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026, với 

khối lượng, quy mô như sau: 

STT 

Khối lượng theo 

QĐ số 2754/QĐ-

UBND 

Khối lượng thực 

hiện đầu tư 

So với Quyết định        

UBND tỉnh giao 

 

 

1- Số hạng mục đầu tư 

 

 

34 hạng mục 

 

 

33 hạng mục 

Giảm 01 hạng mục tạm 

dừng thực hiện đầu tư, do 

chồng lấn đất lâm nghiệp và 

vướng cây sao, xà cừ, cao su 
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(Công ty đã có báo cáo tại 

Văn bản số 7826/PCĐN-

KHVT ngày 18/12/2025) 

2- Đường dây trung thế. 34,9 km 30,451 km Đạt 87,25 % 

3- Nâng cấp đường dây 

trung thế 1 pha lên 3 pha. 

 

2,8 km 

 

1,848 km 

 

Đạt 66,0 % 

4- Tổng dung lượng tăng 

thêm 

8.090 kVA 7.610 kVA Đạt 94,07 % (tạm dừng thực 

hiện 03 TBA x 160 kVA) 

5- Ước tổng giá trị đầu tư.  57.741 triệu đồng 43.021 triệu đồng Đạt 74,51 % 

Trong đó:  

- Vốn vay ưu đãi của tỉnh. 

- Vốn đối ứng. 

  

34.417 triệu đồng 

  8.604 triệu đồng 

 

- Năm 2025: Theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND 

tỉnh Đồng Nai phê duyệt 25 hạng mục với khối lượng xây dựng mới 21,4 km đường 

dây trung thế, nâng cấp 1,5 km đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng 

mới 31 TBA với tổng dung lượng 5.150 kVA, tổng giá trị ước đầu tư 39.440 triệu 

đồng. Đến nay đơn vị tư vấn đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

b. Tình hình trả nợ và ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất cho các công trình 
lưới điện nông thôn trong giai đoạn 2021-2025 

- Các công trình theo chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

  Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số dư nợ 

đến ngày 

01/01/2021 

Tổng số tiền 

đã trả nợ 

Số dư nợ vay tại 

thời điểm 

31.12.2025 

Lãi vay PCDN 

trả (sau khi trừ 

phần NS hỗ trợ) 

Lãi vay được 

NS hỗ trợ 

153.554 119.351 34.203 18.425 15.718 

- Các công trình theo chính sách hỗ trợ theo Nghị Quyết số 05/2022/NQ-

HĐND. 

 Đến hết năm 2025, việc thực hiện vay và thanh toán nợ vay mới phát sinh đối 

với 19 công trình (131 hạng mục) thuộc kế hoạch năm 2023 theo Quyết định số 

89/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau: 

          ĐVT: Triệu đồng. 

Năm 

(ký HĐ 

vay) 

Tổng 

số tiền 

vay 

Tổng số 

tiền đã 

trả nợ 

Số dư nợ vay 

tại thời điểm 

31.12.2025 

Lãi vay PCDN đã 

trả (có phần NS hỗ 

trợ lãi suất vay) 

Lãi vay 

được NS 

hỗ trợ  

2023 3.857     

2024 79.157 228 82.786 266 133 

2025  3.439 79.347 5.211 2.606 

Tổng cộng 83.014 3.667 79.347 5.477 2.739 
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- Tình hình ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất trong giai đoạn 2022-2025 

như sau:         

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Văn bản của UBND thành phố 

Đồng Nai 

Số tiền 

lãi theo 

lãi suất 

của Quỹ 

(đã trả) 

Số tiền lãi 

Công ty 

phải trả 

Số tiền 

ngân sách 

hỗ trợ cấp 

bù lãi suất 

Số Ngày    

Tổng cộng 23.661 10.457 13.204 

2022  

(đợt 1) 
9711/UBND- KTNS 16/09/2022 8.126 3.306 4.820 

2022  

(đợt 2) 
11909/UBND-KTNS 07/11/2022 3.825 1.630 2.195 

2023 

 (đợt 1) 
4815/UBND- KTNS 18/05/2023 3.305 1.465 1.840 

2023 

 (đợt 2) 
13544/UBND- KTNS 10/12/2023 2.928 1.318 1.610 

2024 15230/UBND- KTNS 10/12/2024 266 133 133 

2025 2613/UBND-KTNS 09/6/2026 5.211 2.605 2.606 

2.2 Ưu điểm 

Với chính sách hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước tạo điều kiện cho 

ngành điện vay vốn ưu đãi để đầu tư lưới điện trung thế nông thôn tại Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh kết hợp với nguồn 

vốn xã hội hoá được các địa phương huy động đầu tư lưới điện hạ thế đã đã giúp thu 

hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn và giúp tỉnh thực hiện tốt tiêu chí về 

điện nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Nai. 

- Đến nay tỷ lệ hộ có điện quốc gia nông thôn và toàn thành phố đạt 100%. 

- Thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp và không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn. 

- Với hạ tầng lưới điện được đầu tư, thành phố đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, theo đó sản xuất nông nghiệp 

của tỉnh tiếp tục phát triển bền vững; trong đó, đã xuất hiện những mô hình sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa và cánh đồng lớn, tiêu biểu trên cả nước, mang lại hiệu quả 

kinh tế và thu nhập cao. 

- Hạ tầng lưới điện được đầu tư kịp thời nên phát triển các khu quy hoạch chăn 

nuôi tập trung, đẩy mạnh tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết và an toàn 

sinh học. Góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, hướng tới hiện đại hóa, 

bền vững. 
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- Là nền tảng để thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện duy trì, giữ vững kết 

quả đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và 

bền vững, dần tiến tới nông thôn mới giàu có, văn minh và hiện đại.  

2.3 Hạn chế 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND được ban hành nhằm tiếp tục hỗ trợ nguồn 

vốn đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện trung thế tuy nhiên thời gian thi hành của 

Nghị quyết chưa đủ dài, trong khi công tác đầu tư xây dựng hạ tầng điện phải tuân 

thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định nên chưa thật sự phát huy hiệu quả của 

Nghị quyết trong giai đoạn vừa qua. 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

3.1. Khó khăn, vướng mắc 

- Việc đầu tư hạ tầng điện trung thế và điện hạ thế chưa đồng bộ dẫn đến tình 

trạng lãng phí đầu tư, ảnh hưởng đến mục tiêu cung cấp điện cho người dân và phát 

triển kinh tế - xã hội nông thôn, cụ thể như sau: 

+ Giai đoạn trước năm 2023, ngành điện đã hoàn thành đầu tư 48 trạm biến áp 

trung thế tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đóng điện đưa vào vận hành do chưa 

hoàn thành đầu tư lưới điện hạ thế.  

+ Giai đoạn 2024-2025, Công ty Điện lực Đồng Nai đang tổ chức thi công 

33/34 hạng mục thuộc kế hoạch năm 2024-2025, dự kiến hoàn thành và đóng điện 

đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, 46 trạm biến áp vẫn chưa được các 

địa phương triển khai đầu tư lưới điện hạ thế.  

- Hạ tầng lưới điện khu vực phía bắc Đồng Nai có đặc thù địa hình phức tạp, 

dân cư phân bố không tập trung, dẫn đến nhu cầu phụ tải thấp nhưng quy mô đầu tư 

lưới điện lớn làm hiệu quả đầu tư chưa cao, cụ thể: 

+  Có mật độ cây cao su, cây sao và cây xanh nằm trong hành lang tuyến lưới 

điện dự kiến đầu tư lớn, gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ triển khai thực hiện dự 

án.  

+ Tại xã Bom Bo, một số khu vực có liên quan đến hồ chứa thủy điện Thác 

Mơ; do đó, khi triển khai đầu tư phải tuân thủ quy định tại Điều 49 Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về bảo vệ công trình điện và an toàn 

trong lĩnh vực điện lực.  

+ Một số khu vực có hiện trạng sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất, bao gồm: đất rừng phòng hộ, đất lâm phần.  

3.2. Nguyên nhân  

- Hệ thống văn bản pháp luật của Trung ương có sự thay đổi.  

- Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa 

phương. 

- Một số nội dung khi xây dựng văn bản chưa dự báo hết các tình huống phát 

sinh trong thực tiễn. 
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- Một số nội dung quy định chưa được cập nhật kịp thời theo yêu cầu quản lý 

và sự thay đổi của các văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

Qua tổng kết cho thấy Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND đã phát huy hiệu quả 

tích cực trong việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông 

thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân ở nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.  

Tuy nhiên, trước những thay đổi của hệ thống pháp luật và mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương, để tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng điện giai đoạn 

2022-2025 đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, việc ban hành 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư xây dựng hạ tầng điện trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 là cần thiết. 

5. Những nội dung khác (nếu có) 

Trong quá trình tổng kết thi hành Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị liên quan đã 

có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả của 

chính sách và bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành, đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng 

điện giai đoạn 2022-2025 và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 

08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư 

xây dựng hạ tầng điện phục vụ sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công 

nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. 

Sở Tài chính thành phố Đồng Nai kính báo cáo./. 
  

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (kính báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, NSNN. 
TrungHL-NhungNTH 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Trần Anh Tú 
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PHỤ LỤC * 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH/ QUY 

ĐỊNH CỦA DỰ THẢO 

CHỦ TRƯƠNG, 

ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ  

(Đã thể chế đầy đủ 

hoặc một phần) 

ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

Chính sách hỗ trợ lãi 

suất đầu tư xây dựng hạ 

tầng điện trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai 

giai đoạn 2026-2030 

Nghị quyết số 

30/2026/QH15 của 

Quốc hội về thành lập 

thành phố Đồng Nai 

Nghị quyết số 

257/2025/QH15 phê 

duyệt chủ trương đầu 

tư chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026-2035 

Đã thể chế 

 đầy đủ 

Cập nhật, sửa 

đổi, thay thế 

cho phù hợp 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN 

QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính 

thống nhất) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

Tổ chức chính 

quyền thành phố 

Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

2025 

Phù hợp Áp dụng 

Phạm vi, Đối tượng 

áp dụng 

Nghị quyết số 

257/2025/QH15 phê 

duyệt chủ trương đầu 

tư chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2026-

2035 

Phù hợp Áp dụng 

Cơ chế hỗ trợ Luật Ngân sách nhà 

nước 2025 

Thống nhất Áp dụng 
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3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo: Không có. 

 


